
1 
 

 

Contrat Eau et Climat  

Bassin versant du Garon  

2026-2028 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 





2 
 

Table des matières 
IntroducƟon ............................................................................................................................................. 4 

PrésentaƟon générale ............................................................................................................................. 4 

1. Le territoire du contrat ............................................................................................................... 4 

2. La structuraƟon des acteurs de l’eau.......................................................................................... 6 

Les enjeux de l’eau du territoire .............................................................................................................. 9 

3. Enjeux du territoire au regard du Plan de Bassin d’AdaptaƟon au Changement ClimaƟque 
(PBACC) ................................................................................................................................................ 9 

4. Enjeux du territoire au regard du SDAGE ................................................................................... 9 

Le contrat eau et climat du bassin versant du Garon ............................................................................ 12 

5. ContribuƟon du contrat aux enjeux eau du Programme de mesures et du PBACC ................. 12 

Morphologie des cours d’eau et conƟnuité écologique .................................................................... 12 

Zones humides et biodiversité .......................................................................................................... 12 

Ressource en eau ............................................................................................................................... 13 

Qualité des eaux ................................................................................................................................ 13 

CommunicaƟon (hors contrat) .......................................................................................................... 14 

AnimaƟon (hors contrat) ................................................................................................................... 14 

6. L’instance de gouvernance du contrat ..................................................................................... 14 

7. La structure porteuse du contrat.............................................................................................. 14 

8. AdéquaƟon du contrat avec les moyens prévus ...................................................................... 15 

9. Indicateurs de suivi du contrat ................................................................................................. 16 

Le contrat ............................................................................................................................................... 17 

ArƟcle 1 - Objet du contrat ................................................................................................................ 17 

ArƟcle 2 - Périmètre et structure porteuse ....................................................................................... 17 

ArƟcle 3 - Durée du contrat ............................................................................................................... 17 

ArƟcle 4 - DescripƟon du programme d’acƟons et échéancier ......................................................... 18 

ArƟcle 5 – Engagements des signataires ........................................................................................... 18 

5.1. Engagement des maîtres d’ouvrage ....................................................................................... 18 

5.2. Engagement de la structure porteuse .................................................................................... 18 

5.2. Engagement de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse .............................................. 18 

5.3. Engagement du Département du Rhône ................................................................................ 19 

5.4. Engagement de la FédéraƟon de pêche ................................................................................. 19 

5.5. Engagement de l’Etat .............................................................................................................. 19 

5.6. Engagement de la Banque des territoires .............................................................................. 19 

ArƟcle 6 - Modalités de pilotage, suivi et évaluaƟon du contrat ...................................................... 20 

ArƟcle 7- ModificaƟon et résiliaƟon .................................................................................................. 20 



3 
 

Signataires ......................................................................................................................................... 21 

Annexe 1 : Grille d’analyse du contrat ................................................................................................... 23 

Annexe 2 : Tableau récapitulaƟf financier ............................................................................................. 23 

Annexe 2 bis : Autres acƟons prévues hors contrat .............................................................................. 23 

Annexe 3 : Trajectoire de sobriété ......................................................................................................... 23 

Annexe 4 : Stratégie de communicaƟon et d’éducaƟon à l’environnement portée par le SMAGGA .... 23 

Annexe 5 : Membres du comité de suivi du contrat .............................................................................. 23 

Annexe 2 : Tableau récapitulaƟf financier ............................................................................................. 24 

Annexe 2 Bis : : Autres acƟons prévues hors contrat ............................................................................ 25 

Annexe 3 : Trajectoire de sobriété ......................................................................................................... 26 

Annexe 4 - Stratégie de communicaƟon et d’éducaƟon à l’environnement ......................................... 28 

 

 

 

 



4 
 

IntroducƟon 
Ce contrat eau et climat de bassin versant Garon 2026-2028 s’intègre dans la conƟnuité du contrat de 
bassin 2022-2024 et des dynamiques de projet idenƟfiées sur le territoire pour l’aƩeinte du bon état 
des eaux et la préservaƟon de la ressource en eau dans un contexte d’adaptaƟon au changement 
climaƟque :  

- restauraƟon morphologique des cours d’eau ; 
- connaissance et préservaƟon des zones humides ; 
- réducƟon de l’impact de l’assainissement sur les milieux ; 
- gesƟon des eaux pluviales pour favoriser l’infiltraƟon dans les sols ; 
- opƟmisaƟon des réseaux d’eau potable pour limiter les fuites ;  
- animaƟon pour la réducƟon de la consommaƟon d’eau potable ;  
- éducaƟon à la préservaƟon des milieux aquaƟques (incluant la sensibilisaƟon pour réduire la 

consommaƟon en eau). 
 
Il s’agit d’un programme pluriannuel d’acƟons en faveur de la ressource en eau, des milieux aquaƟques 
et de la biodiversité du bassin versant du Garon, sur lequel s’engagent le SMAGGA, le SYSEG, le SIAHVG, 
le SIMIMO, le SIDESOL, la CCVG et la commune de Chabanière. Il est élaboré et piloté par le SMAGGA, 
qui a la compétence GEMAPI sur le territoire. 
 
Toutes les acƟons (qu’elles soient listées au contrat ou non) portées par les maîtres d’ouvrages cités 
précédemment s’inscrivent dans une démarche globale de territoire dans la mesure où :  

- Les invesƟssements sur les réseaux d’eau potable s’inscrivent dans les objecƟfs du PTGE, qui 
prévoit également de mener une animaƟon et de la sensibilisaƟon à la sobriété en eau ; 

- Les acƟons sur les systèmes d’assainissement s’accompagnent d’acƟons de gesƟon intégrée des 
eaux pluviales, notamment par le biais d’une animaƟon sur le volet eaux pluviales sur le 
territoire du SYSEG. 

- Les études relaƟves à la restauraƟon morphologique des cours d’eau et de gesƟon des zones 
humides sont accompagnées par des acƟons de sensibilisaƟons sur ces sujets. 
 

PrésentaƟon générale 

1. Le territoire du contrat 

Le bassin versant du Garon est situé dans le département du Rhône, dans le sud-ouest lyonnais, entre 
Monts du Lyonnais et Coteaux du Lyonnais. Il s’étend sur une superficie de 206 km², et est limité à l’est 
par son émissaire le Rhône et au sud par la rivière Gier. Au nord, son bassin versant est voisin de celui 
de l’Yzeron. Le contrat de bassin Garon porte sur un ensemble de cours d’eau, dont les deux principaux 
sont le Garon et son affluent principal le Mornantet. Ces deux cours d'eau sont maillés par de nombreux 
affluents : le bassin versant du Garon compte environ 225 kilomètres de cours d'eau. 
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SituaƟon géographique du bassin versant du Garon  

 

La vallée alluviale du Garon entre Brignais et Givors consƟtue un puissant aquifère (environ 25 millions 
de m³) exploité dans le cadre de l’alimentaƟon en eau potable. CeƩe nappe se raccorde à la nappe 
alluviale du Rhône à l'aval de Givors.  

 
Nombre d’habitants 139 000 (population légale au 1/1/2021) 
Nombre de communes et EPCI 24 communes, 5 intercommunalités  
EPTB, EPAGE ou syndicats de BV SMAGGA, en charge de la GEMAPI sur le BV Garon 
Zonage solidarité (FFR et ZRR) :  
communes concernées 

Non 

Principales activités économiques 
liées à l’usage de l’eau 

Agriculture (notamment arboriculture et maraichage qui 
utilisent surtout l’eau du Rhône via l’irrigation), activités 
industrielles et tertiaires (qui utilisent essentiellement l’eau 
potable de la nappe du Garon) 

SAGE(s), SCOT(s), PLUi existants SAGE Garon Yzeron, SCOT de l’ouest lyonnais et SCOT de 
l’agglomération lyonnaise, PLU des communes et PLUH de la 
Métropole de Lyon  

Outils opérationnels (PTGE, PAPI) 
existants 

PTGE (2024-2029) et PAPI complet (2020-2026) 

Bassins versants du SDAGE concernés BV du Garon RM_08_07 - SDAGE Rhône Méditerranée 
Milieux aquatiques (codes des 
masses d’eau superficielles cours 
d’eau, plans d’eau, eaux côtières, 
eaux de transition) 

Le Garon de Brignais au Rhône (FRDR479c) ; Le Garon de la 
source à Brignais (FRDR479a) ; Le Mornantet (FRDR479b) ; 
Ruisseau de Cartelier (FRDR11479) ; Ruisseau de Fondagny 
(FRDR10530) ; Ruisseau l'Artilla (FRDR11789) ; Ruisseau le 
Jonan (FRDR11709) ; Ruisseau le Merdanson de Chaponost 
(FRDR10853) ; ruisseau le Merdanson d'Orliénas (FRDR11456). 

Principales nappes (codes des masses 
d’eau souterraines) 

Alluvions du Garon et bassin source de la Mouche (FRDG385) ; 
Socle Monts du Lyonnais, Beaujolais, Maconnais et Chalonnais - 
BV Saône (FRDG611) 
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SituaƟon des masses d’eau du territoire vis-à-vis de l’aƩeinte du bon état 
NB de masses d’eau superficielles (cours d’eau, plans 
d’eau, eaux côtières, eaux de transition) dont % en 
mauvais état écologique 

9 masses d’eau dont 1 en mauvais état, 3 
en état médiocre et 5 en état moyen  

NB de masses superficielles dont % en mauvais état 
chimique 

9 masses d’eau, aucun en mauvais état 
chimique 

Pressions majoritaires s’exerçant sur les masses d’eau 
(état des lieux 2019) 

Pollutions (pesticides, nutriments urbains 
et industriels, substances toxiques) ; 
prélèvements d’eau et altération du régime 
hydrologique ; altération de la morphologie 
et de la continuité écologique  

Pressions majoritaires s’exerçant sur les masses d’eau 
(état des lieux 2025) 

Pollutions (pesticides, nutriments urbains 
et industriels, substances toxiques) ; 
prélèvements d’eau et altération du régime 
hydrologique ; altération de la morphologie 
et de la continuité écologique 

NB de masses d’eau souterraines dont % en mauvais état 
quantitatif 

2 masses d’eau dont 1 en mauvais état 
quantitatif 

NB de masses d’eau souterraines dont % en mauvais état 
chimique 

2 masses d’eau dont aucune en mauvais 
état chimique 

2. La structuraƟon des acteurs de l’eau 

- Eau potable  
L’alimentaƟon en eau potable est en majorité assurée par les syndicats SIMIMO et SIDESOL qui 
distribuent l’eau issue de la nappe du Garon (qui est mélangée à de l’eau pompée dans la nappe du 
Rhône, gérée et traitée par le Syndicat Rhône Sud). Les communes situées sur les extrémités du bassin 
versant sont alimentées en eau potable par les pompages gérées par le SIEMLY et par la Métropole de 
Lyon (pompages dans la nappe alluviale du Rhône). Le SMAGGA porte le PTGE sur le bassin versant du 
Garon, et parƟcipe à la préservaƟon de la ressource.  
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 SIDESOL (données du RPQS 2024) 

 
SIMIMO (données du RPQS 2024) 
 

Rendement du réseau 76,10% 88,2 % pour l’année 2024 
Prix de l’eau Au 1er janvier 2025 
prix hors taxes, hors redevance 
AERMC  

2,253 € HT/m³ (SISPEA) de 1,70 € HT/ m³ (SISPEA) 

Prix de l’eau et évolution 
projetée  

Pas de projection définie  
 

Pas de projection définie  
 

Schémas directeurs et date de 
réalisation  

2024 
 

2026 

Mode de facturation de l’eau  volumétrique  
 

volumétrique  
 

Etat d’avancement sur la 
protection des captages  

Pour l'année 2024, l'indice global 
d'avancement de protection de la 
ressource est 79.2%  

L’indice d’avancement de la 
protection de la ressource en eau 
est de 80 % en 2024 

 
- L’assainissement 

L’assainissement collecƟf (collecte et traitement) et non collecƟf de la quasi-totalité des communes est 
assurée par deux syndicats : le SYSEG et le SIAHVG. 
La gesƟon de l’assainissement des communes situées sur les extrémités du bassin versant est assurée 
par la Métropole de Lyon (traitement de la majorité des effluents de Chaponost, gesƟon de la collecte 
et de l’ANC à Grigny et Givors), la CCMDL (assainissement collecƟf de St MarƟn en Haut). 
Deux communes restent compétentes en parƟe pour l’assainissement : Chaponost pour la majeure 
parƟe de son territoire (traitement réalisé dans une staƟon de la Métropole de Lyon) et Chabanière 
pour la parƟe d’assainissement collecƟf concerné par le bassin versant du Garon.  
 

  

 
 

 SIAHVG (RPQS 2024) 
TarificaƟon de l'assainissement au 1er janvier 2025 : 2,18 € HT/m³ (SISPEA).  

EvoluƟon projetée : Pas de projecƟon définie  
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Schémas directeurs et date de réalisaƟon : 2018 
 
SYSEG  

TarificaƟon de l'assainissement au 1er janvier 2025 : 2,13 € HT/m³ (SISPEA).  

EvoluƟon projetée : Pas de projecƟon définie  

Schémas directeurs et date de réalisaƟon : 2017 

 
- GesƟon des eaux pluviales 

La plupart des communes du bassin versant ont délégué leur compétence eau pluviale au syndicat 
gesƟonnaire de l’assainissement (SYSEG ou SIAHVG pour la majorité des communes, et Métropole de 
Lyon). Quelques communes aux extrémités du bassin versant gèrent les eaux pluviales, notamment la 
commune de Chabanière.  
 

- Grand cycle (compétence GEMAPI) 
Le SMAGGA est en charge de la compétence GEMAPI sur le bassin versant du Garon, qui est assurée 
grâce aux contribuƟons des intercommunalités et de la Métropole de Lyon, qui ont toutes mis en place 
la taxe GEMAPI. 
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Les enjeux de l’eau du territoire 
Les enjeux du territoire au regard du SDAGE, du PDM et du PBACC sont présentés en annexe 1. 

3. Enjeux du territoire au regard du Plan de Bassin d’AdaptaƟon au Changement 
ClimaƟque (PBACC) 

Le PBACC (Plan de Bassin d’AdaptaƟon au Changement ClimaƟque) Rhône-Méditerranée 2024-2030 et 
le Plan Eau, à l'échelle naƟonal présenté en 2023 dans le cadre de la planificaƟon écologique, visent à 
instaurer une sobriété durable de la ressource en eau, face aux pressions croissantes liées au 
changement climaƟque. L’un des objecƟfs phares du plan eau est de réduire de 10 % les prélèvements 
d’eau tous usages confondus d’ici 2030. Pour y parvenir, ils mobilisent tous les acteurs — collecƟvités, 
industries, agriculture, parƟculiers — autour de mesures concrètes. Le PBACC complète ceƩe approche 
par un diagnosƟc territorial très fin (cartes de vulnérabilité des sous-bassins selon plusieurs enjeux 
comme la disponibilité de l’eau, l’assèchement des sols, la qualité des eaux, la biodiversité) et par la 
définiƟon de 30 défis mesurables à relever collecƟvement d’ici 2030, afin d’ajuster les acƟons selon les 
vulnérabilités locales. 
 
Sur le bassin versant du Garon, le PBACC idenƟfie des degrés de vulnérabilité élevés pour différents 
sujets, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous :  
 

Volet Vulnérabilité du territoire du contrat Niveau 
RES Baisse de la disponibilité en eau  Elevée 
RES Assèchement des sols  Elevée 
MIA  Perte de biodiversité aquaƟque (cours d’eau)  Elevée  
MIA Perte de biodiversité humide  Très élevée 
MIA AmplificaƟon des risques naturels liés à l'eau  Très élevée 
POL DétérioraƟon de la qualité de l’eau  Elevée 

Tableau indiquant les niveaux de vulnérabilité du bassin versant du Garon face au changement 
climaƟque (PBACC) 
 
Les principaux défis du PBACC sur le bassin versant du Garon sont les suivants : 
Défi 1 : réduire les prélèvements de 10% d'ici 2030 
Défi 9 : MeƩre en œuvre une démarche PTGE (déjà en cours) 
Défi 15 : Elaborer un plan de gesƟon stratégique des zones humides  
Défi 19 : Accompagner 30 filières agricoles locales dans la mise en place de praƟques agronomiques 
visant la rétenƟon en eau dans les sols et la réducƟon de la consommaƟon en eau. 
Défi 20 : MulƟplier par deux les surfaces désimperméabilisées 
Défi 22 : Déconnecter les eaux pluviales des réseaux unitaires 
Défi 23 : MeƩre en œuvre des démarches de flux de polluƟon admissibles 
Défi 24 : MeƩre en œuvre une démarche PEP/PAPI (déjà en cours). 

4. Enjeux du territoire au regard du SDAGE 

Le SDAGE et son programme de mesures 2022-2027 
Les mesures idenƟfiées dans le programme de mesure (PDM) 2022-2027 pour les masses d’eau 
superficielles du bassin versant du Garon sont liées à la gesƟon quanƟtaƟve de la ressource 
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(prélèvements et altéraƟon du régime hydrologique), à la morphologie, à la conƟnuité écologique et à 
tous les types de polluants.  
 
Morphologie des cours d’eau et conƟnuité écologique  
L’altéraƟon de la morphologie est une pression idenƟfiée au SDAGE pour trois masses d’eau sur le 
bassin versant, ce qui est traduit par des mesures inscrites au PDM pour conduire des travaux de 
restauraƟon : le Mornantet, le Garon aval et le Merdanson de Chaponost (qui est une masse d’eau 
fortement modifiée essenƟellement pour ceƩe raison).  
L’altéraƟon de la conƟnuité écologique est une pression idenƟfiée pour le Mornantet et le Fondagny, 
ce qui est traduit dans le PDM par des mesures de suppression ou aménagement de seuils.  
 

Cartographie des pressions idenƟfiées dans le SDAGE sur le bassin versant du Garon - Morphologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zones humides et biodiversité 
Aucune mesure n’est recensée au PDM concernant ces zones humides, soit parce qu’aucune n’a encore 
été idenƟfiée, soit parce qu’elles sont disjointes du réseau hydrographique, soit enfin parce qu’elles 
sont considérées en bon état.  
Un inventaire des zones humides existe sur le bassin versant du Garon. Le PBACC invite le territoire à 
uƟliser cet inventaire pour définir une réelle gesƟon des zones humides à travers le Défi 15  “élaborer 
un plan de gesƟon stratégique des zones humides” en raison de la vulnérabilité très importante du 
bassin versant à la perte de biodiversité aquaƟque et humide. 
En maƟère de biodiversité, la définiƟon de la trame turquoise (et de la trame noire) reste à conduire 
sur bassin versant. 
 
Ressource en eau 
C’est l’enjeu majeur du territoire : la gesƟon des milieux aquaƟques n’a de sens que si ces milieux 
restent suffisamment alimentés en eau ou conservent une résilience suffisante aux effets du 
changement climaƟque en parƟculier l’augmentaƟon de la fréquence des sécheresses entrainant 
éƟages et assecs. 
Les cours d’eau du bassin du Garon ainsi que la nappe du Garon sont idenƟfiés dans le SDAGE en 
équilibre quanƟtaƟf fragile. Ceci se traduit par des mesures dans le PDM, qui consistent pour les cours 
d’eau à meƩre les retenues en travers de cours d’eau aux normes du point du débit réservé et à meƩre 
en place des disposiƟfs d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture. Des mesures sont idenƟfiées 
pour la nappe, qui consistent à meƩre en place un disposiƟf d'économie d'eau auprès des parƟculiers 
ou des collecƟvités, et meƩre en place un disposiƟf de réalimentaƟon de la nappe. 
 
 
 
 

AltéraƟon de la morphologie AltéraƟon de la conƟnuité écologique 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie des pressions idenƟfiées dans le SDAGE sur le BV du Garon – Ressource en eau  
 
Par ailleurs, le PBACC incite à relever plusieurs défis pour retenir l’eau dans les sols : meƩre en place 
des haies, meƩre en place des praƟques agronomiques visant la rétenƟon en eau dans les sols et la 
réducƟon de la consommaƟon en eau, désimperméabiliser.  

Qualité des eaux 
Cartographie des pressions idenƟfiées dans le SDAGE sur le bassin versant du Garon – PolluƟons  

 

  

Nutriments urbains et industriels 
 

Nutriments agricoles  
 

Pesticides 
 

Les cours d’eau du bassin versant du Garon sont concernés par différentes polluƟons :  

- Par les nutriments urbains et industriels  
- Par les substances toxiques  
- Par les pesƟcides.  

Par ailleurs, les 2 masses d’eau du Garon sont idenƟfiées comme fragiles vis-à-vis des phénomènes 
d’eutrophisaƟon dans le SDAGE 2022-2027 (carte 5B-A). 
Si les causes de l’eutrophisaƟon sont mulƟples, les principaux facteurs de maîtrise sont connus : réduire 
les apports en phosphore et azote, améliorer la qualité physique et les condiƟons hydrologiques des 
milieux. Ainsi les mesures prévues au PDM 2022-2027 contribueront à réduire la fragilité de ces milieux.  

En complément, tous les acteurs (collecƟvités et services de l’Etat) doivent maintenir une vigilance 
parƟculière pour assurer la non-dégradaƟon de la situaƟon, par exemple en cas de croissance 
démographique à l’échelle du bassin versant ou bien en cas de projet important suscepƟble d’affecter 
la qualité des eaux.  

Le défi 23 du PBACC incite à meƩre en œuvre des démarches de flux de polluƟon admissible intégrant 
le changement climaƟque.  

Prélèvements d'eau AltéraƟon du régime hydrologique 

+ nappe du Garon 
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Le contrat eau et climat du bassin versant du Garon 

5. ContribuƟon du contrat aux enjeux eau du Programme de mesures et du PBACC 

L’annexe 1 présente comment les acƟons du contrat répondent aux enjeux du territoire au regard du 
SDAGE, du PDM et du PBACC. 

Morphologie des cours d’eau et conƟnuité écologique  

Le contrat prévoit la définiƟon d’un programme de restauraƟon morphologique des cours d’eau en 
lien avec le changement climaƟque. CeƩe étude sera conduite avec une aƩenƟon parƟculière pour 
que les soluƟons proposées soient cohérentes au regard du changement climaƟque, et de la nécessité 
au mainƟen et développement de la biodiversité. Elle s’aƩachera à proposer des travaux de 
restauraƟon pour les secteurs dégradés, à définir les priorités de travaux de restauraƟon de la 
conƟnuité en lien avec les réservoirs biologiques et leur potenƟel à accueillir les espèces piscicoles, à 
proposer des manières d’entretenir la végétaƟon et les aƩerrissements en favorisant le mainƟen du 
bois mort (les soluƟons de restauraƟon low tech / aménagements type castors pourraient être 
proposés) tout en maîtrisant le risque d’inondaƟon et en garantissant la continuité piscicole. 
Il s’agira de requesƟonner les manières d’agir en maƟère de gesƟon de cours d’eau, notamment pour 
anƟciper la révision du plan de gesƟon.  
CeƩe étude sera conduite en sollicitant les partenaires techniques et élus du SMAGGA dès la rédacƟon 
du cahier des charges (en 2026) et dans le suivi des différentes étapes, notamment la priorisaƟon des 
travaux, qui devront être envisagés dans un programme d’acƟon à moyen terme (5 à 10 ans).  
L’étude de délimitaƟon de l’espace de bon foncƟonnement des cours d’eau et de stratégie foncière 
(2018) viendra alimenter les réflexions concernant la traducƟon concrète du programme de 
restauraƟon. 
En marge de ceƩe étude, le plan de gesƟon des berges sera décliné sur les trois années du contrat, 
avec une présence de terrain qui permet de sensibiliser les propriétaires et exploitants aux bonnes 
praƟques, et une animaƟon poussée sur les secteurs agricoles dépourvus de ripisylve pour inciter les 
propriétaires à planter ou à laisser le SMAGGA se charger de la renaturaƟon, mise en défens et mise 
en place de zones d’abreuvement. 
 
Des travaux de restauraƟon de la conƟnuité sont prévus sur le Mornantet (liste 2) avec l’effacement du 
seuil de Chasseny ROE34367 en 2026 
 
Hors contrat, plusieurs opéraƟons sont prévues dont la RestauraƟon écologique du Merdanson de 
Chaponost sur 300 ml, en supprimant l’étang du Boulard (Chaponost). D’autres projets sont en 
préparaƟon : RestauraƟon morphologique de l’aval de Combe Giraud, conƟnuité au seuil de la 
Mathivière (ROE33353) sur le Haut Garon (Thurins).  

Zones humides et biodiversité  

Un plan de gesƟon stratégique des zones humides sera établi sur la base de l’inventaire existant. Il 
s’agira de caractériser les foncƟons et pressions exercées sur ces zones humides pour définir des modes 
de gesƟon adaptées. Un programme de restauraƟon et d’entreƟen sera défini au regard des priorités, 
des coûts et des opportunités (notamment foncières). 
Les acƟons « sans regret » seront menées dès que possible, et notamment si elles nécessitent des 
moyens financiers et d’animaƟon limités (par exemple si elles s’inscrivent dans les compétences et 
moyens techniques dont dispose l’équipe d’intervenƟon en rivière qui travaille pour le SMAGGA). 
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La CCVG, en partenariat avec les autres gesƟonnaires de l’ENS (COPAMO et Département du Rhône), 
et le SMAGGA, prévoit de mener un projet en faveur de l’eau et de la biodiversité dans l’ENS de la vallée 
en Barret. Ceci s’inscrit dans le plan de gesƟon 2026-2035 qui prévoit un ensemble d’acƟons 
ambiƟeuses en faveur de la préservaƟon et de la restauraƟon de la trame turquoise, avec trois volets :  

- La prise en compte, dans la gesƟon du site, de sa vulnérabilité au changement climaƟque.  
- La canalisaƟon de la fréquentaƟon et la sensibilisaƟon des différents usagers du site, afin de 

réduire considérablement les pressions qu’ils exercent sur les cours d’eau et la biodiversité.  
- La restauraƟon des conƟnuités écologiques consƟtuées par l’ensemble des haies et mares de 

l’ENS. 
Un dialogue territorial, visant à associer pleinement les différents usagers du site (agricultrices et 
agriculteurs, associaƟons de loisirs et de sports plein air, habitants et habitantes, écoles, collèges,…) 
afin de co-construire les préconisaƟons d’aménagements visant à améliorer l’accueil, à mieux gérer la 
fréquentaƟon du site et à améliorer la sensibilisaƟon des usagers, dans un contexte d’adaptaƟon au 
changement climaƟque. 

Ressource en eau 

La trajectoire de sobriété est présentée en annexe 3, elle repose sur les acƟons des syndicats d’eau et 
du SMAGGA : 

- SectorisaƟon pour mieux idenƟfier les fuites et réaliser des changements de réseaux pour 
réduire les fuites (hors contrat), 

- animaƟon à desƟnaƟon des collecƟvités du territoire pour les accompagner à la réducƟon des 
consommaƟons d’eau potable (hors contrat).  

Le sujet de la réalimentaƟon de nappe idenƟfié au PDM sera traitée selon les conclusions apportées 
par l’étude de modélisaƟon de la nappe du Garon.  
 
Le mainƟen de l’eau dans les sols et dans les rivières est favorisé par les acƟons relevant de différents 
maîtres d’ouvrages dans le contrat : 

- le SMAGGA s’engage à la réalisaƟon de l’effacement de l’étang du Boulard à Chaponost (hors 
contrat) et à l’appui pour la mise en place du débit réservé sur la retenue du Niguet à Rontalon, 
et d’autres retenues prioritaires idenƟfiées dans le PTGE ; 

- Les gesƟonnaires d’assainissement prévoient des travaux pour étancher les canalisaƟons où les 
eaux claires parasites permanentes sont importantes (hors contrat) ; 

- Une animaƟon est portée par le SYSEG pour l’infiltraƟon des eaux pluviales (hors contrat) ; 
- Le SMAGGA prévoit des ouƟls de sensibilisaƟon, des animaƟons scolaires et un 

accompagnement des collecƟvités pour la sobriété en eau (hors contrat).  

Qualité des eaux 

Des acƟons sont prévues hors contrat pour qualifier la qualité des eaux et des milieux aquaƟques :  
- Un suivi physico-chimique (dans le cadre de l’étude d’état iniƟal du SAGE), qui meƩra à jour les 

connaissances.  
- Un suivi piscicole est prévu en 2026 (21 staƟons, qui sont suivies à un rythme bisannuel depuis 

2013) 
Ces données permeƩront de meƩre à jour la connaissance, et d’inciter à la mise en œuvre d’acƟons 
pour améliorer la situaƟon (morphologie, rejets...).  
 
Les gesƟonnaires d’eaux usées réalisent des acƟons relevant de leur schéma directeurs afin de limiter 
les déversements au milieu naturel. Il s’agit de réduire l’apport aux réseaux unitaires, en favorisant la 
déconnexion et idéalement l’infiltraƟon des eaux pluviales.  
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Les annexe 2 – contrat et 2 bis – hors contrat, listent les nombreux travaux prévus par les gesƟonnaires 
d’assainissement, de mise en séparaƟf, créaƟon de noues, tranchée d’infiltraƟon, créaƟon de bassins 
d’orages, renouvèlement de collecteur.  
Des travaux sont prévus au niveau de staƟons d’épuraƟon : traitement du phosphore et de l'azote à la 
staƟon à filtres plantés de roseaux de St Didier, réhabilitaƟon du génie-civil du bâƟment et des ouvrages 
de traitement primaire de la STEP de Givors. 
 

CommunicaƟon (hors contrat) 

Le programme de sensibilisaƟon et communicaƟon porté par le SMAGGA sera poursuivi. Il s’inscrit dans 
la stratégie pluriannuelle de communicaƟon à l’échelle du bassin versant en annexe 4. D’autres acteurs 
contribuent comme le SYSEG, pour sensibiliser à la gesƟon à la source des eaux pluviales ou les 
gesƟonnaires des espaces naturels sensibles pour la préservaƟon des milieux humides. 
 

AnimaƟon (hors contrat) 

L’animaƟon assurée par Le SMAGGA et le SYSEG permet de décliner les acƟons du contrat. CeƩe 
animaƟon technique permet la mise en œuvre des acƟons, mais parƟcipe également à la formaƟon 
des élus, et à faire rayonner les messages auprès des habitants, agents des collecƟvités, propriétaires 
et exploitants.  
 
 

6. L’instance de gouvernance du contrat 

L'instance de gouvernance définit la poliƟque de gesƟon de l’eau à l’échelle du bassin versant. Elle 
s'appuie sur la structure porteuse pour meƩre en œuvre les acƟons et animer le contrat. 
 
L’instance de gouvernance a vocaƟon à se réunir régulièrement (au moins une fois par an). Elle permet 
aux différentes parƟes prenantes d’échanger et de débaƩre, de suivre l’avancement des projets et 
démarches de leurs territoires et de s’assurer de leur coordinaƟon dans un cadre concerté. 
Le non-respect de ces principes peut conduire à une dénonciaƟon du contrat. 
 
Un comité de suivi du contrat (voir liste des structures membres en annexe 5). La composiƟon de ce 
comité de suivi est fixée sur le même modèle que celui du contrat de bassin versant Garon 2022—2024, 
qui émanait de la composiƟon du « Comité de Rivière », qui suivait précédemment les contrats de 
rivière. Il s’agit d’une représentaƟon des services de l’Etat (dont l’agence de l’eau), des collecƟvités 
territoriales, des différents gesƟonnaires de l’eau potable, assainissement, GEMAPI, et des usagers 
(représentants des acƟvités économiques et agricoles, fédéraƟons de pêche et de chasse, associaƟon 
de défense de l’environnement...).  
CeƩe instance sera mise à jour en concertaƟon avec la CLE du SAGE Garon-Yzeron et en lien avec le 
SAGYRC, syndicat coporteur du SAGE. 

7. La structure porteuse du contrat 

La structure porteuse du contrat est en charge :  
- De piloter, suivre, meƩre en œuvre et évaluer le contrat 
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- D’animer et de coordonner les différentes parƟes prenantes du contrat pour meƩre en œuvre 
les acƟons et la poliƟque définie par l’instance de gouvernance. 

 
Le SMAGGA est la structure porteuse du contrat, comme elle l’était pour les précédents contrats. 
Le Syndicat dispose de moyens humains pour l’animaƟon et la mise en œuvre des acƟons du contrat. 
L'équipe du SMAGGA est composée de 8 agents permanents et deux agents en contrat de projet. 
Les huit agents techniques pilotent et déclinent les acƟons, chacun dans leur spécialité : 

- Le chargé de mission ressource en eau pilote et décline les acƟons du PTGE.  
- Le technicien de rivière pilote le plan de gesƟon des berges, les acƟons de restauraƟon de la 

conƟnuité écologique et de restauraƟon de cours d’eau.  
- Trois agents travaillent en majorité sur la thémaƟque inondaƟon, dont une personne qui sera 

chargée du plan de gesƟon stratégique des zones humides.  
- L’animatrice du SAGE. 
- Le poste de direcƟon générale est transversal : il s'agit d'assurer le pilotage global des acƟons, 

de veiller au bon déroulement des acƟons du SMAGGA, en interface avec les volontés des élus 
et les missions des agents. Son rôle sera également de suivre le contrat, et de s’invesƟr 
parƟculièrement dans certaines acƟons. 

- Le chargé de communicaƟon coordonne les acƟons d’éducaƟon à la préservaƟon des milieux 
aquaƟques, pilote ou réalise les acƟons de communicaƟon et de sensibilisaƟon. 
 

Les deux agents administraƟfs organisent et structurent le foncƟonnement courant du syndicat 
(direcƟon administraƟve, ressources humaines, préparaƟon et gesƟon budgétaire, secrétariat...). 

Le SMAGGA est en lien régulier avec les autres collecƟvités du bassin versant également signataires du 
contrat. 

Le comité de suivi du contrat eau et climat se réunira au moins 1 fois par an et en recherchant la 
meilleure opƟmisaƟon possible avec les autres instances du bassin versant notamment le PTGE. 

8. AdéquaƟon du contrat avec les moyens prévus 

Le montant des 17 acƟons inscrites au contrat s’élève 8 986 620 € sur total de 71 acƟons esƟmées à 55 
M€ environ. Chaque acƟon a été esƟmé au plus juste en en foncƟon des données connues au moment 
de la finalisaƟon du contrat : projet, avant-projet, schéma directeur, … 

  

  Subvention agence de l'eau 
Montant des 

actions  
Montant de 
subvention 

Aide 
classique 

Aide 
spécifique 

CCVG 183 620 € 68 250 € 68 250 €   

Chabaniere 960 000 € 201 500 € 201 500 €  
SIAHVG 876 000 € 240 000 € 240 000 €   
SIDESOL 383 000 € 191 500 € 130 000 € 61 500 € 
SIMIMO 124 000 € 62 000 € 62 000 €   
SMAGGA 370 000 € 293 000 € 293 000 €   
SYSEG 6 090 000 € 2 557 500 € 1 957 500 € 600 000 € 

Total  8 986 620 € 3 613 750 € 2 952 250 € 661 500 € 
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9. Indicateurs de suivi du contrat 

Indicateurs généraux 
Enveloppe des aides prévue / consommée % du montant contractualisé 
Dont Enveloppe des aides spécifiques prévue / consommée % du montant contractualisé 
NB de réunions de l’instance de gouvernance prévues / réalisées 3 COPIL prévus 
NB d’actions aides classiques prévues / réalisées 15 actions prévues 
NB d’actions aides spécifiques prévues / réalisées 2 actions prévues 
NB d’actions PAOT prévues / réalisées 8 actions prévues 

Indicateur technique Contribution à un défi PBACC NB actions – objectif visé 
Economies d’eau (tout secteur 
confondu) 

Défi 1 1 – mise en conformité Qr 
retenues en travers de cours 

d’eau 
PGSZH à élaborer Défi 15 1 
Surface déconnectée des réseaux 
unitaires 

Défi 22 14 ha 

Nombre d’ouvrages prioritaires 
rendus franchissables 

 1 
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Le contrat 
 
Il est convenu entre : 

 Le SMAGGA, représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur XXX, agissant en vertu 
de la délibéraƟon du 2025-122, 

et, 

 Le SYSEG, représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur XXX, agissant en vertu de la 
délibéraƟon du 2026-02, 

et, 

 Le SIAHVG, représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur XXX, agissant en vertu de 
la délibéraƟon du XXX, 

et, 

 Le SIDESOL, représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur XXX, agissant en vertu de 
la délibéraƟon du 2026-10, 

et, 

 Le SIMIMO, représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur XXX, agissant en vertu de 
la délibéraƟon du XXX, 

et, 

 La CCVG, représenté par sa/son Président(e), Madame/Monsieur XXX, agissant en vertu de la 
délibéraƟon du XXX, 

et, 

 La Commune de Chabanière, représenté par son Maire, Monsieur Jean-Pierre CID, agissant en 
vertu de la délibéraƟon du 2026-12, 

et, 

 L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, établissement public de l’Etat, représentée son 
Directeur Général, Monsieur Nicolas MOURLON, agissant en vertu de la délibéraƟon 
d’applicaƟon 2025-326 du Conseil d’AdministraƟon de l’agence 

 
les termes du contrat suivant : 

ArƟcle 1 - Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet de définir le programme d’acƟons que les maîtres d’ouvrage vont 
engager en vue de répondre aux préconisaƟons de l’agence de l’eau. 
Ainsi que : 
Les condiƟons d'aƩribuƟon des aides financières de l'agence de l'eau RMC pour la réalisaƟon de ce 
programme d’acƟons. 

ArƟcle 2 - Périmètre et structure porteuse 

Le présent contrat porte sur le périmètre du bassin versant du Garon. Il est animé par le SMAGGA. 

ArƟcle 3 - Durée du contrat 

Le présent contrat prend effet rétroacƟvement du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. 
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ArƟcle 4 - DescripƟon du programme d’acƟons et échéancier 

Le programme d’acƟons, objet du présent contrat, est présenté en Annexe 2.  

ArƟcle 5 – Engagements des signataires 

L’engagement des signataires du contrat doit être cohérent avec leur capacité d’invesƟssement 
financier et humain sur la durée du contrat. 

 

5.1. Engagement des maîtres d’ouvrage  

Les maîtres d’ouvrages s’engagent à réaliser les acƟons conformément aux années prévisionnelles de 
réalisaƟon (cf. Annexe 2). 
 
Les maîtres d’ouvrages s’engagent à faire connaître sous une forme appropriée que les opéraƟons sont 
aidées avec la parƟcipaƟon financière de l'agence de l'eau comme sƟpulé dans les clauses générales 
des décisions d’aide. 
 

5.2. Engagement de la structure porteuse 

Le SMAGGA s’engage à animer et coordonner les différentes parƟes prenantes du contrat pour meƩre 
en œuvre les acƟons et la poliƟque définies par l’instance de gouvernance. 
 
Le SMAGGA s’engage à piloter, suivre, meƩre en œuvre et évaluer les acƟons du contrat. 
 
 

5.2. Engagement de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse s'engage à parƟciper au financement des acƟons inscrites 
au présent contrat. 
La date de validaƟon du contrat par les instances de l’agence de l’eau fait foi. 
 
Les montants d’aides sont indiqués sous réserve du respect des modalités du programme 
d’intervenƟon de l’agence de l’eau en vigueur à la date de chaque décision d'aide et sous réserve : 

- De la confirmaƟon des condiƟons d‘éligibilité ; 
- De l’assieƩe de l’aide déterminée à parƟr des données techniques du projet ; 
- Des coûts plafonds en vigueur ; 
- Du respect du calendrier d’engagement des opéraƟons ; 
- Du dépôt des demandes d’aides au moins 6 mois avant la date de fin du contrat soit avant le 

30 juin 2027. 
 
Le taux affiché au contrat pour l’accompagnement des projets « Milieux » est indicaƟf. Il sera défini lors 
de l’instrucƟon de la demande d’aide du projet, car pour la restauraƟon des milieux aquaƟques, le taux 
est évalué au regard de l’efficacité du projet sur le foncƟonnement des milieux. 
 
 
L'engagement financier de l'agence de l'eau ne pourra excéder un montant total d'aide de 3 613 750 €. 
 
 

Type d'aide  Nbre acƟons  Montant acƟons  Aides AERMC 
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Aide classique                               15                7 663 620 €                2 952 250 €  
Aide spécifique                                 2                1 323 000 €                   661 500 €  

Total contrat                               17                8 986 620 €                3 613 750 € 
 
Les montants sont indiqués sous réserve des disponibilités financières de l’agence ainsi que du respect 
de l’enveloppe financière totale du contrat. 
 
54 acƟons sont citées pour mémoire en annexe 2bis. Ces acƟons ne bénéficient pas de l’engagement 
financier contractuel de l’agence de l’eau. Elles peuvent néanmoins faire l’objet de demandes d’aides 
auprès de l’agence de l’eau pour une instrucƟon et un financement selon les modalités du 12ème 
programme et des fiches aides en vigueur. 
 

5.3. Engagement du Département du Rhône 

Le Département du Rhône, au vu de son document cadre Eau&Rhône, prévoit des acƟons pour adapter 
et sécuriser les acƟvités départementales via un accès raisonné à l’eau, préservant les ressources et les 
milieux, dans un contexte de changement climaƟque, notamment sur le bassin versant du Garon. 
Le Département du Rhône est signataire et impliqué dans ceƩe démarche, dans la mesure où il partage 
les mêmes objecƟfs généraux que les acƟons prévues dans le contrat Eau et Climat sur le bassin versant 
du Garon. Il s’engage à mener ses acƟons en cohérence avec les acƟons portées par tous les maîtres 
d’ouvrages impliqués dans ce contrat. 
 

5.4. Engagement de la FédéraƟon de pêche  

La FédéraƟon de pêche s’engage à meƩre des moyens à disposiƟon pour réaliser les suivis piscicoles et 
thermiques sur le bassin versant du Garon, et donc à parƟciper à l’amélioraƟon de la connaissance sur 
le territoire. D’autre part, la FédéraƟon s’engage à apporter son appui technique sur les différentes 
thémaƟques du contrat, par l’analyse de rapports, la parƟcipaƟon acƟve aux réunions et la fourniture 
d’avis argumentés. 
 

5.5. Engagement de l’Etat 

L’État s’engage à étudier prioritairement les projets portés par le territoire dans le cadre de ce présent 
contrat et répondant aux différents CRTE en vigueur sur le territoire du contrat. Les dossiers seront 
étudiés au travers des ouƟls de l’Etat en vigueur au moment du dépôt des dossiers de demande de 
financement. 
 

5.6. Engagement de la Banque des territoires 

La Caisse des Dépôts s’engage à accompagner les collecƟvités et le secteur public local dans la 
structuraƟon et le financement de projets visant à la préservaƟon des ressources en eau, la biodiversité 
et l’adaptaƟon au changement climaƟque répertorié dans ce contrat eau et climat. Cet 
accompagnement se traduit par une offre de produits financiers spécifique incluant les aqua-prêts 
(prêts bancaires sur des durées longues, jusqu’à 60 ans), des possibilités d’invesƟssements directs dans 
les sociétés (apports en capital, d’avances en compte courant, de Ɵtres parƟcipaƟfs, d’obligaƟon 
converƟbles et de prêts subordonnés), le déploiement de la consignaƟon, ainsi que l’intégraƟon dans 
le collecƟf Aquagir. www.aquagir.fr 

Pour chaque sollicitaƟon financière auprès de la Caisse des Dépôts, celle-ci demeure souveraine pour 
décider du financement des sollicitaƟons, qu’il s’agisse d’un financement en ingénierie, en prêt ou en 
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invesƟssement. L’ensemble des engagements pris est subordonné aux autorisaƟons préalables des 
instances compétentes de la CDC. 

Les intervenƟons de la CDC seront décidées dans le respect de sa doctrine interne et selon ses critères 
d’invesƟsseur avisé, ainsi que le cas échéant, dans le respect du droit de la concurrence et de la 
commande publique. 

La mise en œuvre des acƟons et projets dans le cadre du contrat donnera lieu à la conclusion de 
convenƟons parƟculières, qui définiront les objecƟfs de chaque acƟon et projet, et préciseront les 
engagements et modalités d’intervenƟon techniques et financières de chacune des parƟes. 

Les maîtres d’ouvrage, signataires du contrat eau et climat, peuvent consulter les offres de la banque 
des territoires de la CDC à l’adresse suivante : Offres de gesƟon de l’eau et préservaƟon | Banque des 
Territoires ou contacter le représentant de la banque des territoires (Melanie.Ougier-
Simonin@caissedesdepots.fr).  

ArƟcle 6 - Modalités de pilotage, suivi et évaluaƟon du contrat 

Se référer aux modalités de pilotage et de suivi du contrat dans les parƟes instance de gouvernance et 
structure porteuse. 
Le non-respect de ces principes peut conduire à une dénonciaƟon du contrat. 
 
L'engagement de l'agence de l'eau est lié à la réalisaƟon, par la structure porteuse : 

- D’un point d’avancement annuel des acƟons engagées au cours de l'année écoulée, 
- D’un bilan d’évaluaƟon en fin de contrat, 

Le bilan d’évaluaƟon de fin de contrat devra aborder les points suivants : 
- Bilan financier ; 
- Bilan technique (cf. liste d’indicateurs de suivi du contrat) ; 
- Résultats vis-à-vis des objecƟfs du contrat (PDM/PBACC) ; 
- FoncƟonnement de la démarche et de sa gouvernance. 

 
Le non-respect de ces principes peut conduire à une dénonciaƟon du contrat. 

ArƟcle 7- ModificaƟon et résiliaƟon 

Si besoin, le présent contrat peut être modifié par voie d'avenant signé entre les différentes parƟes et 
à l'iniƟaƟve de chacune d'elle. L’avenant est uƟlisé pour une prolongaƟon de durée d’un an ou pour 
une révision du montant des acƟons prévues dans la limite de 10%. En dehors de ces deux cas, un 
nouveau contrat est à envisager.  
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parƟes à l'un des engagements du présent contrat, celui-
ci sera résilié de plein droit immédiatement, et sans indemnité d'aucune part. 
L'agence se réserve alors le droit de demander le remboursement parƟel ou total de ses aides. 
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Signataires 

 

A XXX, le hh/mm/aaaa 

 

La/Le Préfet(e)du Rhône 
 

Madame/ Monsieur XXX 

Le Président 
du département du Rhône 

 
Monsieur Christophe GUILLOTEAU 

  

Le Directeur général de l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse 

 
Monsieur Nicolas MOURLON 

Le Président 
du SMAGGA 

 
Monsieur Serge BERARD 

  

La/Le Président(e) 
du SYSEG 

 
Madame/ Monsieur XXX 

La/Le Président(e) 
du SIAHVG 

 
Madame/ Monsieur XXX 

  

Le Président 
du SIDESOL 

 
Monsieur Daniel JULLIEN 

La/Le Président(e) 
du SIMIMO 

 
Madame/ Monsieur XXX 
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La/Le Président(e) de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Garon 

 
Madame/ Monsieur XXX 

La/Le Maire (e) 
de CHABANIERE 

 
Madame/ Monsieur XXX 

  

Le Directeur territorial Ain-Rhône 
de la Banque des Territoire 

 
Monsieur Xavier ROUSSET 

Le Président de la Fédération de Pêche du 
Rhône et de la Métropole de Lyon 

 
Monsieur Alain LAGARDE 
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Annexe 2 : Tableau récapitulaƟf financier 
 

Volet Enjeu Action Sous 
action 

Code 
Action 

Nbre 
actions 

Libellé action (maxi 200 
caractères) 

Maître 
d’ouvrage 

Année 
prévisionnelle 
d’engagement 

 Montant de 
l’opération  Agence de l'eau 

                
  

  Indicateur 
assiette 

Unité 
assiette %  Assiette Agence    Aide Agence  LP Type d'Aide 

POL PLUV 1 a POL-PLUV-1a 1 
BRIGNAIS : Michalon - bassin 
d'infiltration EP 4 600 m3 SYSEG 2028 1 670 000 € 99500 m² 50% 1 670 000 € 835 000 € 16 Aide classique 

POL ASS 1 a POL-ASS-1a 1 
STEP Givors : réhabilitation GC et 
traitement primaire 

SYSEG 2026 1 200 000 € 89733 EH 50% 1 200 000 € 600 000 € 11 Aide spécifique 

POL PLUV 2 a POL-PLUV-2a 1 
BRIGNAIS : La Côte - bassin 
d'infiltration EP 2 070 m3 

SYSEG 2026 2 650 000 € 33500 m² 50% 1 675 000 € 837 500 € 16 Aide classique 

POL PLUV 3 a POL-PLUV-3a 1 
BRIGNAIS : Rue G. De Gaulle Bassin 
d'infiltration EP 690 m3 

SYSEG 2026 200 000 € 9715 m² 50% 200 000 € 100 000 € 16 Aide classique 

POL ASS 2 a POL-ASS-2a 1 ST DIDIER SOUS RIVERIE : STEP FPR 
800 EH - Traitement N et P 

Chabaniere 2026 160 000 € 573 EH 50% 160 000 € 80 000 € 11 Aide classique 

POL ASS 3 a POL-ASS-3a 1 
THURINS : Création un bassin d'orage 
EU de 400 m³ SIAHVG 2028 876 000 € 400 m³ 50% 480 000 € 240 000 € 12 Aide classique 

POL ASS 4 a POL-ASS-4a 1 BRIGNAIS : La côte - Séparatif EU SYSEG 2026 370 000 € 375 ML 50% 370 000 € 185 000 € 12 Aide classique 

POL ASS 5 a POL-ASS-5a 1 
ST DIDIER SOUS RIVERIE : la Fillonière 
- STEP FPR de 135 EH 

Chabaniere 2027 800 000 € 135 EH 50% 243 000 € 121 500 € 11 Aide classique 

MIA MAH 1 a MIA-MAH-1a 1 Biodiversité - ENS de la vallée en 
Barret  

CCVG 2026 183 620 €     50% 136 500 € 68 250 € 24 Aide classique 

RES AEP 1 a RES-AEP-1a 1 MILLERY : Etudes nouveau puits SIDESOL 2026 123 000 €     50% 123 000 € 61 500 € 25 Aide spécifique 

RES SPEA 1 a RES-SPEA-1a 1 Compteurs de sectorisation (17) SIDESOL 2026 260 000 €     50% 260 000 € 130 000 € 25 Aide classique 

RES SPEA 2 a RES-SPEA-2a 1 Etude campagne de mesure CVM SIMIMO 2027 18 000 €     50% 18 000 € 9 000 € 25 Aide classique 

RES SPEA 3 a RES-SPEA-3a 1 Compteurs de sectorisation (6) SIMIMO 2027 106 000 €     50% 106 000 € 53 000 € 25 Aide classique 

RES ECO 1 a RES-ECO-1a 1 
Mise en conformité Qr retenues 
collinaires 

SMAGGA 2026 30 000 €     70% 30 000 € 21 000 € 21 Aide classique 

MIA MAH 2 a MIA-MAH-2a 1 Plan de gestion stratégique des zones 
humides  

SMAGGA 2026 60 000 €     80% 60 000 € 48 000 € 24 Aide classique 

MIA MAH 3 a MIA-MAH-3a 1 
BEAUVALLON - Effacement du seuil 
de Chasseny ROE34367 SMAGGA 2026 130 000 €     80% 130 000 € 104 000 € 24 Aide classique 

MIA MAH 4 a MIA-MAH-4a 1 

Etude de restauration des cours 
d'eau en lien avec le changement 
climatique et mise à jour du plan de 
gesƟon 

SMAGGA 2026 150 000 €     80% 150 000 € 120 000 € 24 Aide classique 

          
               
17  

    sous-total                8 986 620 €                         7 011 500 €                  3 613 750 €      
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Annexe 2 Bis : Autres acƟons prévues hors contrat 
Ces acƟons sont potenƟellement éligibles à des subvenƟons. Elles seront traitées selon les modalités du 12e programme en vigueur. 

 

Libellé action
Maître 

d’ouvrage

Année 
prévisionnelle 
d’engagement

 Montant de 
l’opération 

Saint-Laurent d'Agny : EP création d'une tranchée d'infiltration rue du Clair et de noues 
d'infiltration route de Ravel. 

SYSEG 2028 870 000 €

Beauvallon : Mise en séparatif Chassagny (rues de la Tour et impasse Froide) et St 
Andéol le Château (centre-bourg) - volet EAUX PLUVIALES

SYSEG 2027 600 000 €

Travaux de renouvèlement de réseaux SIDESOL 2026 4 800 000 €
Travaux de renouvèlement de réseaux SIDESOL 2027 4 800 000 €
Travaux de renouvèlement de réseaux SIDESOL 2028 4 800 000 €
Mornant : Mise en séparatif chemin du Stade - volet EAUX PLUVIALES
Pose d'un réseau EP DN315/400 sur 440 ml et ouvrages de déconnexion EP

SYSEG 2027 310 000 €

Renouvèlement de réseaux : secteur prioritaire (R<85%) - SIMIMO 2026 1 427 000 €
Millery : Création d'un bassin stockage restitution RD117 de 2 500 m³ et  Pose de 105 ml 
de réseau EU DN200/315

SYSEG 2028 345 000 €

Réhabilitation du collecteur unitaire de transport de long du Merdanson d'Orliénas au 
sud du bourg, 1800 ml, par chemisage et remplacement : lutte contre les ECPP.

SYSEG 2026 800 000 €

Beauvallon : Chassagny : Réhabilitation du réseau de transfert en aval de la route des 
Varennes et en amont du PR Colomby - lutte contre les ECPP sur env. 1500 ml

SYSEG 2027 900 000 €

Brignais : Mise en séparatif secteur Michalon - volet EAUX USEES
Pose de 1210 ml de réseaux EU DN200/315

SYSEG 2028 700 000 €

Beauvallon : Mise en séparatif Chassagny (rues de la Tour et impasse Froide) et St 
Andéol le Château (centre-bourg) - volet EAUX USEES

SYSEG 2027 800 000 €

Réhabilitation du collecteur de transport en aval de la ZAE des Platières (route des 
Varennes) et amont du PR Colomby à Montagny 1000 ml : lutte contre les ECPP. 

SYSEG 2028 900 000 €

MESSIMY - Création un bassin d'orage de 500 m³ SIAHVG 2027 1 050 000
SOUCIEU en JAREST - bassin de rétention et poste de refoulement au Perron 500 m³ SIAHVG 2026 1 200 000
Brignais : Mise en séparatif rue Général de Gaulle - volet EAUX USEES
Pose de nouvelles canalisations EU DN315

SYSEG 2026 600 000 €

Réhabilitation du collecteur de transport de la vallée du Garon par chemisage et pose de 
manchettes, dans l'emprise des périmètres de protection de captages, 420 ml  : lutte 
contre les ECPP.

SYSEG 2026 450 000 €

ST LAURENT D'AGNY : mise en séparatif route de Mornant
Pose d'un réseau d'EU DN200 sur environ 400 ml. 

SYSEG 2027 300 000 €

ST DIDIER SOUS RIVERIE : Mise en séparatif Chabaniere 2028 385 700 €
MILLERY : Mise en séparatif des rues du Rave et Devey - volet EAUX USEES
Pose d'un réseau EU DN200 sur 330 ml

SYSEG 2027 180 000 €

THURINS : Route du barrage - Travaux de mise en séparatif : 
Création d'un réseau EU de 300 ml

SIAHVG 2026 250 000

RONTALON : Rue des Canuts - Travaux de renouvellement collecteur 
Gainage de 200 ml de réseau

SIAHVG 2027 150 000

ST LAURENT D'AGNY :  170 ml de réseaux EU DN315 rue du Clair et rue du Pré Lacour SYSEG 2028 80 000 €
RONTALON : Travaux de mise en séparatif : Route des monts du Lyonnais 
Création d'un réseau EU  de 160 ml

SIAHVG 2028 260 000

MESSIMY : Route de Quinsonnas - Travaux de mise en séparatif : 
création d'un réseau EU sur 140 ml

SIAHVG 2028 145 000

MESSIMY :  route des granges - Travaux de mise en séparatif : 
Création d'un réseau EU  de 85 ml

SIAHVG 2027 300 000

BRIGNAIS : Réhabilitation du collecteur des Aigais SYSEG 2026 30 000 €
Mise à jour du schéma directeur d'assainissement 2016 Chaponost 2027 75 000 €
Etude eaux claires parasites permanentes, et priorisation des travaux de renouvellement 
(approfondissement diagnostic permanent)

SIAHVG 2026 20 000

2026 - Animation - Gestion quantitative de la ressource en eau sur le BV Garon SMAGGA 2026 43 667 €
2027 - Animation - Gestion quantitative de la ressource en eau sur le BV Garon SMAGGA 2027 58 169 €
2028- Animation - Gestion quantitative de la ressource en eau sur le BV Garon SMAGGA 2028 68 882 €
2028 - Animation - Gestion concertée des milieux aquatiques sur le BV Garon SMAGGA 2028 123 938 €
Animation du SAGE Garon Yzeron SMAGGA 2027 93 095 €
Animation du SAGE Garon Yzeron SMAGGA 2028 93 095 €
Animation du SAGE Garon Yzeron SMAGGA 2026 93 595 €
2027- Animation - Gestion concertée des milieux aquatiques sur le BV Garon SMAGGA 2027 149 293 €
2026 - Animation - Gestion concertée des milieux aquatiques sur le BV Garon SMAGGA 2026 158 419 €
MONTAGNY : Travaux de restauration de la Combe Giraud SMAGGA 2028 70 000 €
2026 - Actions de communication, sensibilisation et d’éducation aux enjeux de l’eau et 
animation dédiée à leur mise en oeuvre 

SMAGGA 2026 160 753 €

2028 - Actions de communication, sensibilisation et d’éducation aux enjeux de l’eau et 
animation dédiée à leur mise en oeuvre 

SMAGGA 2028 186 953 €

2027 - Actions de communication, sensibilisation et d’éducation aux enjeux de l’eau et 
animation dédiée à leur mise en oeuvre 

SMAGGA 2027 203 553 €

2026 - Travaux et animation du plan de gestion des cours d'eau SMAGGA 2026 198 776 €
2027 - Travaux et animation du plan de gestion des cours d'eau SMAGGA 2027 198 896 €
2028 - Travaux et animation du plan de gestion des cours d'eau SMAGGA 2028 198 896 €
Etude d'état des lieux du SAGE et suivi de la qualité SMAGGA 2026 556 685 €
CHAPONOST : Effacement de l'étang du Boulard et renaturation du Merdanson sur 300 
ml

SMAGGA 2026 1 264 228 €

Animation 2027 stratégie eaux pluviales - Désimperméabilisation SYSEG 2027 90 000 €
Animation 2028 stratégie eaux pluviales - Désimperméabilisation SYSEG 2028 90 000 €
Animation 2026 stratégie eaux pluviales - Désimperméabilisation SYSEG 2026 92 940 €
Actualisation Schéma Directeur d'Assainissement et définition programme de travaux 
2031-2040

SYSEG 2027 180 000 €

STEP Givors : aire de stockage des boues et déplacement des ouvrages de 
déshydratation et de chaulage existant sur le site de la future méthanisation. 

SYSEG 2028 3 500 000 €

STEP Givors : construction d'une unité de méthanisation des boues et réinjection au 
réseau de gaz

SYSEG 2028 10 400 000 €

Suivis piscicoles 2026 (21 stations)
Fédération de 

pêche 
2026 28 000 €

45 829 533 €          
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Annexe 3 : Trajectoire de sobriété 
 

Volet « PréservaƟon de la ressource, partage de l’eau, sobriété des usages » 

Le bassin versant du Garon est considéré comme un territoire déficitaire en eau dans le SDAGE. La 
nappe du Garon, qui alimente en eau potable 90 000 personnes dans l’ouest Lyonnais est d’ailleurs 
classée en zone de RéparƟƟon des Eaux (ZRE) depuis 2013. Dans la suite du PGRE 2016-2023 et afin de 
réduire les déséquilibres quanƟtaƟfs, le SMAGGA porte depuis 2024 un Projet de Territoire pour la 
GesƟon de l’Eau (PTGE). Le PTGE du bassin versant du Garon fixe une trajectoire de réducƟon des 
prélèvements dans la nappe du Garon à l’horizon 2030 de :  

 -10% pour l’eau potable et l’industrie, par rapport à l’année de référence 2016.  
 -16% pour les consommaƟons domesƟques par rapport à l’année de référence 2019. 

CeƩe trajectoire est associée à une trajectoire de sobriété et d’efficacité, toujours à l’horizon 2030. 

 Efficacité en maƟère de gesƟon des infrastructures d’eau potable 

 Baisse du volume prélevable par les syndicats d’eau potable : celui-ci est abaissé, volontairement 
depuis 2019, à 4,5Mm³ avec la réparƟƟon suivante :  

•  SIDESOL : 3, 262 Mm³  
•  SIE MIMO : 1,238 Mm³  

Le PTGE propose de maintenir cet effort avec une clause de revoyure à l’issu de l’étude de modélisaƟon 
de la nappe du Garon qui permeƩra d’évaluer l’impact de ceƩe réducƟon sur la recharge de la nappe. 

 Rendement global du réseau d’eau potable des différents syndicats : 
- SIE MIMO : 88,2% (données du SISPEA 2024) 
- SIDESOL : 76,50% (données SISPEA 2024) 

 
 Montants allouer aux renouvellements de réseaux : 

- SIE MIMO : 1 20 000 € par an (taux de renouvellement 2024 - SISPEA 1,14%/an) 
- SIDESOL : 2 80 000 € par an (taux de renouvellement 2024 - SISPEA 1,17%/an) 

 
 Etude pour la créaƟon d’un nouveau puits de captage : 

Le SIDESOL envisage la créaƟon d’un puits à l’aval du seuil des mouilles afin d’opƟmiser les 
prélèvements et favoriser la recharge hivernale de la nappe du Garon. 
 

Sobriété en maƟère de consommaƟon d’eau potable 

- consommaƟon domesƟque moyenne par habitant : -10% par rapport à 2019. 

- 18 % des abonnés du SIDESOL bénéficiant d’un kit hydro-économes (5000 kits). 

- 100 % des communes du bassin versant (élus + service techniques) sensibilisées aux économies 
d’eau durant le PTGE via la réalisaƟon d’un audit des consommaƟons. Un objecƟf de réducƟon de 
10% des consommaƟons en eau des bâƟments publics en 2030 par rapport à 2019. 

- Réflexion sur l’augmentaƟon des tarifs et sur la créaƟon d’une 4ème tranche pour les plus gros 
consommateurs. 
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Sobriété en maƟère d’agriculture 

- 20 projets de mise en conformité des retenues ciblées comme prioritaires. 

- Accompagnement d’au moins 1 filière agricole pour une moindre consommaƟon en eau (agro-
écologie – hydrologie régénéraƟve)
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Annexe 4 - Stratégie de communicaƟon et d’éducaƟon à 
l’environnement 
 

1. CommunicaƟon et éducaƟon à l’environnement : des 
compétences structurantes du SMAGGA 

Le Syndicat est légiƟme, au regard de ses statuts, pour mener des acƟons de communicaƟon, de 
concertaƟon, d’informaƟon et de sensibilisaƟon relaƟves aux opéraƟons menées au Ɵtre de ses 
compétences, que sont la GesƟon des Milieux AquaƟques et PrévenƟon des InondaƟons sur le bassin 
versant du Garon (GEMAPI) et ses compétences complémentaires, notamment la protecƟon de la 
ressource en eau.  
Le Syndicat s’inscrit dans une volonté historique de sensibiliser et d’éduquer sur les thémaƟques liées 
à l’eau, en proposant notamment un programme d’animaƟon auprès des scolaires depuis 25 ans, et en 
se basant sur différents ouƟls développés au cours de ces 15 dernières années dans le cadre des 
contrats passés (exposiƟon faune flore, maqueƩe du bassin versant …).  

Soutenu par l’État et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le syndicat mobilise l’ensemble des 
acteurs de son territoire autour des grands enjeux liés à l’eau dans un contexte de changement 
climaƟque. Ces enjeux sont les suivants : 

- préserver et restaurer les milieux aquaƟques et la biodiversité associée (cours d’eau et 
zones humides), 

- préserver la nappe du Garon, sa qualité comme sa quanƟté, et assurer la pérennité de la 
fourniture en eau potable sur l’Ouest Lyonnais, 

- luƩer contre le risque inondaƟon en adaptant les comportements et les bâƟments, et en 
protégeant les personnes et les biens soumis au risque. 

-  
Pour porter efficacement ces ambiƟons, le SMAGGA s’appuie sur différents ouƟls comme : 

- ses plans de communicaƟon annuels, 
- les acƟons inscrites dans le cadre du PTGE et du PAPI, 
- ou encore sur celles du SAGE, qui verront le jour prochainement suite à la récente mise ne 

place de sa Commission Locale de l’Eau. 
  
  

2. ObjecƟfs de communicaƟon 
Sur les grands enjeux portés par le syndicat, les objecƟfs stratégiques de la communicaƟon du 
SMAGGA sont : 
  
Faire connaître le SMAGGA 

- Développer la notoriété et l’idenƟté du syndicat, 
- PosiƟonner le SMAGGA comme la structure compétente dans le domaine de la gesƟon de la 

ressource en eau et de la protecƟon des milieux aquaƟques sur le bassin versant, 
- Informer sur nos acƟons et nos travaux pour consolider notre experƟse. 

  
Changer les comportements 
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- Dans un contexte de changement climaƟque, sensibiliser le public à la fragilité de la ressource 
en adoptant des comportements économes pour préserver l’eau de notre nappe et de nos 
milieux aquaƟques (objecƟfs du PTGE), 

- Préserver la biodiversité et l’équilibre de nos rivières en faisant découvrir ces milieux, en 
encourageant les plantaƟons d’espèces adaptées, en luƩant contre les coupes à blanc et le 
développement des espèces invasives, 

- LuƩer contre les polluƟons en sensibilisant les différents publics aux bons gestes, 
- Ancrer le risque inondaƟon dans la conscience des habitants. Faire accepter aux populaƟons 

les bénéfices de la mise en place d’ouvrages écrêteurs de crues (ObjecƟfs du PAPI). 
  

3. Publics ciblés 
Plusieurs cibles ont été idenƟfiées. Celles-ci diffèrent en foncƟon des objecƟfs de communicaƟon 
idenƟfiés. Parmi ces cibles, nous idenƟfions : 

- Les élus 
- Les agents des communes 
- Les partenaires insƟtuƟonnels 
- Le grand public 
- Le public scolaire 
- L’éducaƟon naƟonale 
- Les propriétaires riverains 
- Les pêcheurs, 
- Les associaƟons 
- Les associaƟons environnementales 
- Les industriels, 
- Les agriculteurs 
- La presse 

  

4. Axes de travail pour 2026-2028 
Les moyens mis en œuvre pour relever les objecƟfs de communicaƟon reposent sur les 6 axes 
suivants : 
  
Axe 1 : Mise en place d’un observatoire de l’eau présentant un panel d’indicateurs liés à l’eau sur le 
territoire. Accessibilité depuis notre site internet, et uƟlisaƟon des données de l’observatoire pour 
diffuser des messages de sensibilisaƟon via les réseaux sociaux. 
Cet observatoire permeƩra de capitaliser de la donnée, et de la transcrire en éléments de 
communicaƟon uƟles à la sensibilisaƟon (par exemple : le suivi du linéaire d’assec sera établi chaque 
année, et pourra être resƟtué sous forme de carte ou de pourcentage de cours d’eau à sec sur le bassin 
versant, comme support des messages de sensibilisaƟon sur la nécessité de réduire les consommaƟons 
d’eau).  
L’élaboraƟon de cet observatoire débutera lors de la prise de foncƟon des élus sur le mandat 2026, qui 
orienteront les volontés en maƟère de mise à disposiƟon de données. Ils définiront la manière de 
conduire ceƩe acƟon, et notamment l’ambiƟon en maƟère de parƟcipaƟon citoyenne (le suivi des 
assecs pourraient être réalisés par les agents du SMAGGA, mais également par des élus et des 
citoyens). L’agence de l’eau sera associée à ceƩe acƟon.  
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Axe 2 : Développer notre présence sur les réseaux sociaux avec une fréquence de post hebdomadaire. 
Augmenter les communautés. PosiƟonner le SMAGGA comme structure référente sur les sujets liés à 
l’eau. 
Axe 3 : Poursuivre notre poliƟque de sensibilisaƟon du public scolaire en dédiant un temps spécifique 
sur les économies d’eau. 
Axe 4 : Péréniser les acƟons de communicaƟon existantes à desƟnaƟon du grand public (journal, site 
internet) et des élus (rapport d’acƟvité, conférence) et poursuivre la diffusion des ouƟls de 
communicaƟon existants (maqueƩe du BV, exposiƟon faune flore, exposiƟon sur les inondaƟons…) 
Axe 5 : S’appuyer sur les acƟons inscrites au PTGE (exposiƟon sur l’eau, conférence grand public, quizz, 
maqueƩe de présentaƟon de la nappe, campagne de sensibilisaƟon mulƟ-canaux…) pour développer 
la sensibilisaƟon des publics aux économies d’eau. 
Axe 6 : S’appuyer sur les acƟons inscrites au PAPI (œuvres de street art, sensibilisaƟon des collégiens…) 
pour développer la culture du risque inondaƟon. 
  

5. OuƟls de communicaƟon 
DIGITALE 

Réseaux sociaux : Mise en place d’un planning de diffusion hebdomadaire de posts sur Linkedin, 
Instagram, Facebook... CréaƟon d’une communauté Whats App spécifique aux délégués du mandat 
2026/2032. 

Site internet : Mise à jour régulière du site et alimentaƟon de la rubrique actualité. CréaƟon d’une 
rubrique « Observatoire de l’eau » proposant des indicateurs sur la qualité et la quanƟté d’eau 
concernant les rivières, zones humides et nappe sur le bassin versant du Garon. 

  

RETOUCHES SUR LES OUILS EXISTANTS 

Des retouches sont à prévoir sur les ouƟls existants : le stand parapluie (structure support à 
remplacer), et sur la maqueƩe du bassin versant (changement de certaines ampoules, révision de 
certaines commandes…). Ces retouches devraient intervenir en 2026.  

  

CREATION ET DIFFUSION D’OUTILS 

Journal : le « SMAGGAzine », semestriel d’informaƟon de 4 pages, distribué à l’ensemble des 
habitants du territoire. 2 numéros par an. Impression + distribuƟon. 

Rapport d’acƟvité : Rapport annuel du SMAGGA distribué à l’ensembles des délégués et aux maires 
des communes 

Guide : CréaƟon et impression à 1 000 exemplaires d’un guide sur les droits et devoirs des 
propriétaires riverains 

Expo sur l’eau : CréaƟon d’une expo sur l’eau de plusieurs panneaux balayant la thèmaƟque d’une 
vision mondiale à une vision macro (acƟon PTGE). 

Sets de table : RéalisaƟon et impression de sets de table distribué aux restaurateurs portant un 
message sur les économies d’eau (acƟon PTGE). 
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MaqueƩe nappe : RéalisaƟon d’une maqueƩe idenƟfiant et expliquant le foncƟonnement de la 
nappe du Garon (acƟon PTGE) 

Campagne mulƟsupport (PTGE 4.2): RéalisaƟon d’une campagne de communicaƟon sur la rareté de 
l’eau s’appuyant sur le média cinéma ou les réseaux sociaux. Diffusion et promoƟon d’un observatoire 
de l’eau, diffusion de vidéos sous la forme de Ɵme laps sur le sujet des débits, d’arƟcles de 
sensibilisaƟon à desƟnaƟon des communes 
  

CommunicaƟon dédiée aux entreprises (PTGE 4.3): CréaƟon de vidéos + campagne de communicaƟon 
sur linkedin, organisaƟon de réunion d’informaƟon, acƟvités team building  

CommunicaƟon dédiée aux agriculteurs (PTGE 4.4) : OrganisaƟon de réunion et communicaƟon ciblée 
chaque année  

  
EVENEMENTIEL 

Conférence élus : 

« Les entreƟens du Garon », conférence annuelle desƟnée aux élus, aux partenaires et à certains 
agents des communes sur une thèmaƟque ciblée en lien avec l’eau. 

« L’heure bleue » : il est envisager de proposer des rendez-vous d’une heure sur le terrain aux élus (et 
s’ils le souhaitent citoyens et associaƟons) pour développer leurs connaissances en lien avec les 
compétences du SMAGGA. CeƩe acƟon pourra notamment se décliner sur la 1ère année du mandat, 
avec un rendez-vous mensuel. 

AnimaƟon en lien avec l’eau pour les événements communaux : Mise à disposiƟon et financement 
d’une journée d’animaƟon/an/commune (pour la tenue d’un stand par exemple) lors d’un événement 
organisé par la commune. 

Conférence grand public : OrganisaƟon d’une conférence à desƟnaƟon du grand public sur le thème 
de la ressource en eau (acƟon PTGE) 

Quiz sur l’eau : RéalisaƟon d’un quiz sur le thème de l’eau pouvant etre uƟlisé à l’opportunité lors de 
réunions, manifestaƟons… (acƟon PTGE) 

Street art : Poursuite de la réalisaƟon d’œuvres urbaines pour sensibiliser le public au risque 
inondaƟon sur les communes de Grigny-sur-Rhône et Thurins. (acƟon PAPI) 

Fête de l’eau : Poursuite de l’organisaƟon d’un événement grand public pour sensibiliser le grand 
public (envisagée en 2028). 

Mise à disposiƟon des ouƟls d’expo existants : maqueƩe BV, expo faune et flore, expo inondaƟons, 
stand parapluie de la carte du bassin versant 

  

RELATIONS PRESSE 

Communiqué de presse : à l’opportunité selon l’actualité 

ArƟcle pour les bulleƟns municipaux : à l’opportunité selon l’actualité 

EDUCATION 
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AnimaƟons auprès du public scolaire : SensibilisaƟon des élèves de CE2, CM1 et CM2 à la protecƟon 
de la ressource en eau et des milieux aquaƟques, sensibilisaƟon des collègiens au risque inondaƟon 
(financement PAPI) 

6. Suivi de la stratégie 
Afin de vérifier la portée des acƟons de communicaƟon, différents indicateurs pourront être 
examinés pour, si besoin, recƟfier le posiƟonnement ou le contenu des acƟons. 

 Réseaux sociaux : nombre de posts, interacƟons engendrées, élargissement des 
communautés. 

 Site internet : nombre d’actualités postées, staƟsƟques de fréquentaƟon 
 Journal, rapport d’acƟvité, guide riverain, sets de table : nombre d’exemplaires distribués. 
 ExposiƟon sur l’eau : nombre d’emprunts, nombre de visiteurs 
 Conférence « entreƟens du Garon » : nombre de parƟcipants 
 SorƟe terrain « heure bleue » : nombre de sorƟes et de parƟcipants 
 AnimaƟon pour les communes : quanƟté, nombre de personnes sensibilisées 
 Conférence grand public » : nombre de parƟcipants 
 MaqueƩe nappe : nombre d’emprunts, nombre de personnes sensibilisées 
 Street art : nombre de fresques réalisées, nombre d’ateliers collaboraƟfs liés, retombées 

presse 
 Fête de l’eau : nombre de parƟcipants 
 Mise à disposiƟon d’ouƟls d’expo : nombre de jours de prêts 
 ArƟcles bulleƟns municipaux et presse quoƟdienne : nombre d’arƟcles 
 EducaƟon au développement durable : nombre de classes et d’élèves inscrits au programme. 

  

  

 

 

 

 

7. Budget  
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Annexe 5 – Liste des membres du comité de suivi du contrat 

 


