

Travaux - Les Sept chemins

Phasage des interventions
Phase 1 : giratoire RD 386 - RD 342 – augmentation capacité du giratoire
Phase 2 : création giratoire A450 et section courante RD 386.
Phase 3 : hameau des Sept chemins

Répartition des opérations techniques – protocole signé en 2018

Opération 1 : Carrefour RD 386-A450-rue du Général de Gaulle - giratoire réalisé en 2020-2021 – convention 2020-81

Opération 2 : Section courante de la RD 386 entre le carrefour RD386-A450 et le hameau des 7 chemins - travaux réalisés en 2020-2021 – convention 2020-81

Opération 3 : Hameau des 7 chemins - reprise complète du plan de circulation et de la gestion des échanges (travaux non réalisés - pas de convention) y compris élargissement du giratoire RD342-RD386- travaux réalisés en 2019 – convention 2019-07

